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Tabela 1 Harmonogram rzeczowo – finansowy dla projektu

	Lp.
	Wyszczególnienie
	 
	I 2008
	II 2008
	III 2008
	IV 2008
	I 2009
	II 2009
	III 2009
	IV 2009
	I 2010
	II 2010
	III 2010
	IV 2010
	I 2011
	II 2011
	III 2011
	IV 2011
	I 2012
	II 2012
	III 2012
	IV 2012
	I 2013
	II 2013
	III 2013
	IV 2013

	1.
	System telewizji przemysłowej
	projekt  rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	System telewizji przemysłowej
	wykonanie
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	System włamania i napadu
	projekt  rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	System włamania i napadu
	wykonanie I etapu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	System włamania i napadu
	wykonanie II etapu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Audyt termoenergetyczny
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Instalacja ppoż.
	aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Instalacja ppoż.
	rozbudowa piwnice strych
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Instalacja ppoż.
	wykonanie
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Wymiana okien
	projekt wymiany/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Wymiana okien
	realizacja
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Remont elewacji
	projekt rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	13.
	Remont elewacji
	realizacja
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14.
	Remont elewacji - stacja TRAFO wraz z ogrodzeniem
	realizacja
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	15.
	Wymiana instalacji c.o.
	projekt rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Wymiana instalacji c.o.
	realizacja
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Wymiana instalacji elektrycznej
	projekt rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Wymiana instalacji elektrycznej
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Remont dachu i kominów
	projekt rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Remont dachu i kominów
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Program prac koserwatorskich dot. konserwacji fresków w kaplicy barokowej
	projekt rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Konserwacja - remont ścian w kaplicy barokowej
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Wyposażenie na ekspozycję etnograficzną
	kosztorys wyposażenia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	24.
	Wyposażenie na ekspozycję etnograficzną
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	25.
	Studium wykonalności
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Obsługa projektu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	27.
	Koszt promocji
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	28.
	Wyposażenie ekspozycji historycznej
	projekt wyposażenia /aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	29.
	Wyposażenie ekspozycji historycznej
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	30.
	Hall wejściowy
	projekt rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Hall wejściowy - roboty montażowe -  winda dla niepełnosprawnych
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	32.
	Hall wejściowy - wyposażenie
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	33.
	Hall wejściowy - roboty budowlane
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	34.
	Hall wejściowy - wyposażenie - punkt sprzedaży pamiątek
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	35.
	Wyposażenie magazynów eksponatów wraz z administracją
	projekt wyposażenia /aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	36.
	Wyposażenie magazynów eksponatów wraz z administracją -  magazyny eksponatów
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	37.
	Wyposażenie magazynów eksponatów wraz z administracją - administracja
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	38.
	Zagospodarowanie dziedzińca 
	projekt rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	39.
	Zagospodarowanie dziedzińca 
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	40.
	Klatka schodowa (archiwum Państwowe, Biblioteka)
	projekt rozbudowy/aktualizacja kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	41.
	Klatka schodowa (archiwum Państwowe, Biblioteka)
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	42.
	Remonty (malowanie, cyklinowanie parkietów, itp.)
	wykonanie kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	43.
	Remonty (malowanie, cyklinowanie parkietów, itp.)
	realizacja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	44.
	Nadzór inwestorski
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	45.
	Nadzór inwestorski - niekwalifikowalny
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